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К 60-летию полета Ю.А. Гагарина в космическое пространство

Полет первого экспериментального 
корабля-спутника «Восток-1П» как 
ключевой момент в становлении советской 
пилотируемой космонавтики
 
Аннотация. В истории становления советской ракетно-космической техники мож-
но выделить ряд ключевых событий, повлиявших на развитие отечественной космо-
навтики. К таким событиям в середине ХХ в. относится пуск экспериментального 
корабля-спутника «Восток-1П», состоявшийся 15 мая 1960 г. Этому предшествовал 
период решения уникальных для 1950–60 гг. научно-технических задач и организа-
ционных вопросов на уровне взаимодействия государственных предприятий и орга-
низаций. Результаты полета определили дальнейшую программу испытательных 
полетов пилотируемых и беспилотных кораблей-спутников в СССР. 
Состоявшийся экспериментальный полет корабля-спутника показал правильность 
основных теоретических положений и инженерно-конструкторских решений, приня-
тых при создании ориентируемого космического корабля. В дальнейшем на базе ко-
рабля-спутника «Восток» были разработаны пилотируемые корабли «Восток-3А», 
«Восход» и спутники-разведчики «Зенит». 
В истории науки и техники разработка спутников «Восток» является ярким приме-
ром решения фундаментальной задачи, способствовавшей укреплению научно-тех-
нического потенциала Советского Союза в интересах освоения космоса.
Ключевые слова: спутник, спутник-разведчик, космонавтика, советский космос, 
космический корабль.

Период становления советской ракетно-косми-
ческой техники, как и любой исторический процесс, 
содержит ряд ключевых событий, повлиявших на 
развитие отечественной космонавтики. К таким со-
бытиям в середине ХХ в. можно отнести пуск экс-
периментального корабля-спутника «Восток-1П» 15 
мая 1960 г. Этому предшествовал период напряжен-
ной организационной и научно-технической работы 
по подготовке этого полета, а его результаты опре-
делили дальнейшую программу развития пилотиру-
емых и беспилотных кораблей-спутников.  Поста-

новление Совета министров СССР от 13 мая 1946 г. 
№ 1017-419сс «Вопросы реактивного вооружения», 
которое определило создание реактивного воору-
жения и организацию научно-исследовательских и 
экспериментальных работ в этой области как важ-
нейшую задачу [1, л. 216–224]. Предусмотренные 
постановлением меры позволили сконцентрировать 
организационные, интеллектуальные и материаль-
ные ресурсы в области ракетной техники. Среди 
вновь образованных и переподчиненных конструк-
торских бюро и научно-исследовательских институ-

Д.Ю. Щербинин 

Dmitry Yu. Shcherbinin 
S. I. Vavilov Institute for the History of Science and Technology of Russian 
Academy of Sciences, Director  Ph.D., e-mail: xyzt@inbox.ru

To  the 60th anniversary of  the fl ight of  Yu. A. Gagarin into outer space

The fl ight of the fi rst experimental satellite «Vostok-1P» as a key 
moment in the formation of the Soviet manned astronautics
Abstract.  In the history of Soviet rocket and space technology we can identify a number of 
key events that infl uenced it’s development. Such events in the middle of the 20th century 
include the launch of the experimental satellite «Vostok-1P», which took place on May 15, 
1960. This was preceded by a period of decisions that were unique for the 1950-60s scientifi c 
and technical problems and organizational issues at the level of interaction between state 
enterprises and organizations. The fl ight results determined the further program of test fl ights 
of manned and unmanned satellite ships in the USSR.
The experimental fl ight of the satellite spacecraft has shown the correctness of the basic 
theoretical provisions and engineering design decisions taken when creating an oriented 
spacecraft. Later, on the basis of the «Vostok» satellite ship, the «Vostok-3A» and «Voskhod» 
manned spacecraft and «Zenit» reconnaissance satellites were developed.
In the history of science and technology, the development of «Vostok» satellites is a vivid 
example of solving a fundamental problem that contributed to the strengthening of the 
scientifi c and technical potential of the Soviet Union in the interests of space exploration.
Keywords: satellite, reconnaissance satellite, cosmonautics, Soviet space, spacecraft.

УДК 771.313+520.6.07                                                                                             DOI 10.46698/s5718-7628-1762-a

ИСТОРИЯ НАУКИ



55

ÂÅÑÒÍÈÊ 
ÂËÀÄÈÊÀÂÊÀÇÑÊÎÃÎ ÍÀÓ×ÍÎÃÎ ÖÅÍÒÐÀ

Ò Î Ì  21

№ 2
2 0 21

тов было Конструкторское бюро (КБ) (с 1994 г. – ПАО 
«Ракетно-космическая корпорация «Энергия» име-
ни С.П. Королева») на базе завода № 88, которое 
стало ведущей организацией по всем направлени-
ям ракетной и космической техники в СССР. Его на-
чальником и Главным конструктором, заместителем 
директора НИИ № 88 был назначен С. П. Королев 
(1906–1966). К 1945–46 гг. относятся также работы 
группы инженеров НИИ-1 под руководством М.К. 
Тихонравова (1900–1974), Н.Г. Чернышева (1906–
1953) по созданию пилотируемого высотного ракет-
ного аппарата на базе одноступенчатой жидкостной 
ракеты с характеристиками, рассчитанными для по-
лета на высоту 100–150 километров. 23 марта 1946 
г. научно-технические материалы были направлен 
министру авиационной промышленности М.В. Хру-
ничеву [2, с. 7]. Но дальнейшего развития проект не 
получил. В дальнейшем М.К. Тихонравов на основе 
идеи «ракетного пакета», проведя расчеты, пришел 
в 1948 г. к выводу о технической возможности вы-
вода на орбиту искусственного спутника Земли на 
достигнутой технологической базе [3, с. 18]. В июле 
1949 г. с основными материалами по ракетному па-
кету был ознакомлен С.П. Королев. В марте 1950 г. 
М.К. Тихонравов выступил на научной конференции 
с докладом, в котором затронул перспективу созда-
ния ИСЗ и полета на нем человека [3, с. 8]. 

В послевоенный период все внимание руковод-
ства зарождающейся ракетно-космической отрасли 
было сосредоточено на развитии средств доставки 
ядерных боезарядов. 13 февраля 1953 г. было под-
писано Постановление Совета Министров СССР № 
443-213 «О плане научно-исследовательских работ 
по ракетам дальнего действия на 1953–1955 гг.». 
Работы, «обеспечивающие разработку управляе-
мой двухступенчатой баллистической ракеты» с 
дальностью полета 8 000 км и весом боевой части 
не менее 3 000 кг, признавались «задачей большой 
государственной важности» [4, л. 201–203]. Рабо-
там по созданию спутников-разведчиков суждено 
будет оказаться в ряду «задач большой государ-
ственной важности» только через семь лет, после 
полета «Восток-1П» в 1960 г.

20 мая 1954 г. Постановлением Совета Мини-
стров СССР № 956-408 «О разработке, изготовлении 
и испытаниях межконтинентальной баллистической 
ракеты Р-7» ОКБ-1 НИИ № 88 под руководством С.П. 
Королева было определено головной организацией 
по созданию первой советской межконтиненталь-
ной баллистической ракеты Р-7 (8К71). К этому же 
времени относится работа группы М.К. Тихонравова 
(1900–1974) в Научно-исследовательском артил-
лерийском институте № 4 Министерства обороны 
(НИИ № 4) по теме «Исследования по вопросу соз-
дания искусственного спутника Земли» [5, л. 3]. 

27 мая 1954 г. С.П. Королев обратился к мини-
стру вооружений СССР Д.Ф. Устинову с докладной 
запиской о возможности создания искусственного 
спутника Земли (ИСЗ), подготовленной М.К. Ти-
хонравовым по материалам проведенных расче-
тов и исследований. В августе 1954 г. Совет Мини-
стров СССР утвердил предложение по проработке 

научно-теоретических вопросов, связанных с поле-
том ИСЗ [2, с. 8].

В мировом масштабе тема спутниковых исследо-
ваний вышла на повестку годом позже после офи-
циального публичного заявления о намерении США 
запустить спутники по программе Международного 
геофизического года (1957–1958). Брифинг по этому 
поводу состоялся в Белом доме 29 июля 1955 г. [6]. 

О планах США и предлагаемых ответных шагах 
было доложено руководству СССР запиской М.В. 
Хруничева, В.М. Рябикова и С.П. Королева 5 августа 
1955 г., в которой сообщалось, что «текущее состо-
яние ракетной техники и ее смежных областей по-
зволяет в ближайшие годы создать искусственный 
спутник Земли» [7, л. 41]. Предлагалось «при помо-
щи спутника, оборудованного соответствующей ап-
паратурой, получить важные данные, необходимые 
для дальнейшего развития науки и военной техники 
об ионосфере, о космическом излучении, об очень 
высоких слоях атмосферы, по геофизике, механи-
ке, радиофизике, можно производить фоторазведку 
территории для получения точных карт, увязанных в 
единой системе координат» [9, л. 41]. В записке ука-
зывалось, что «…проблеме создания искусственного 
спутника особое внимание уделяется в США. Имеет-
ся несколько проектов спутника Земли, из которых 
заслуживают внимания проект межпланетной стан-
ции Брауна (немецкий конструктор ракеты ФАУ-2) и 
проект спутника с весом около 45 кг. Проект Брауна 
предусматривает создание ракеты весом 7000 тонн 
(в 25 раз больше веса ракеты Р-7). Для создания 
межпланетной станции на орбите потребуется запу-
стить 12–14 таких ракет. Второй проект предлагает 
на базе существующих ракет создать спутник весом 
45 кг, предназначенный для научных целей. Срок осу-
ществления этого проекта называется 2–3 года» [9, л. 
42]. В ОКБ-1 эскизный проект ракеты Р-7 был готов 
24 июля 1954 г., поэтому в записке было сообщено 
о возможности запуска ИСЗ весом 1‚5–2 тонны.  Для 
этого требовалось создать новую конструкцию голов-
ной части (спутник), сама ракета не требовала значи-
тельных изменений конструкции. Наибольшая труд-
ность проекта заключалась в разработке аппаратуры 
для научных исследований и передачи полученных 
данных со спутника на Землю. Запуск спутника мог 
состояться после отработки ракеты Р-7 и головной 
части спутника, т. е. ориентировочно в 1957–58 гг. 
Совмещение разработки ракеты Р-7 и спутника по-
зволяло рассматривать разработку ракеты Р-7 как 
подготовительный этап к осуществлению полета ис-
кусственного спутника Земли. 

Через три дня, 8 августа 1955 г. было принято 
Постановление Президиума ЦК КПСС «О создании 
искусственного спутника Земли», в котором говори-
лось о необходимости представить в Президиум ЦК 
КПСС проект необходимых мероприятий по этому 
вопросу [8, л. 40]. 

Работа по теме «Исследования по искусственно-
му спутнику Земли» группой М.К. Тихонравова была 
завершена в марте 1956 г. Отчет по работе содержал 
основополагающие теоретические разделы о созда-
нии возвращаемого космического аппарата: описа-
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ние выведения ИСЗ на орбиту и его невозмущенно-
го движения; описание движения спутника или его 
части при спуске на Землю; приближенные расчета 
нагрева при полете в атмосфере; предварительные 
экспериментальные исследования эффективности 
испарительного охлаждения; анализ точности при-
земления при баллистическом спуске [5, л. 4].

К середине 1957 г. относится начало исследо-
ваний и проектных разработок в ОКБ-1 спутника с 
фотоаппаратурой, оснащенной длиннофокусным 
объективом.

2 января 1958 г. было принято Постановление 
ЦК КПСС Совета Министров СССР № 2-1 «О го-
ловных заводах для серийного производства ракет 
Р-7» об организации серийного производства меж-
континентальных баллистических ракет на базе го-
ловного Государственного авиационного завода № 
1 (с 1996 г. – Акционерное общество «Ракетно-кос-
мический центр "Прогресс"») в г. Куйбышев и смеж-
ных предприятий [9, л. 78]. Появление более мощ-
ной ракеты-носителя Р-7, позволявшей выводить на 
орбиту тяжелые до 4 500–5 000 кг космические объ-
екты, в том числе и пилотируемые корабли-спутни-
ки, повлекло изменения в организации проектных 
работ отдела № 9 ОКБ-1. Была создана группа под 
руководством К.П. Феоктистова, которая вплотную 
приступила к исследованиям возможности созда-
ния пилотируемого космического аппарата. Основ-
ной нерешенной технической задачей в тот период 
времени являлось выполнение спуска с орбиты 
возвращаемой части корабля. Решение проблемы 
сводилось к поиску оптимальной формы спускаемо-
го аппарата. Необходимо было обеспечить «доста-
точный объём, хорошую устойчивость на спуске и 
как можно меньший вес теплозащиты. При расчете 
траектории спуска, тепловых потоков, решении про-
блемы устойчивости надо было учесть аэродинами-
ку на гиперзвуковых, околозвуковых и дозвуковых 
скоростях. Рассматривались различные конфигура-
ции» [10, с. 21]. Выбор был сделан в пользу сферы.

В августе 1958 г. был подготовлен отчет «Ма-
териалы предварительной проработки вопроса 
о создании спутника Земли с человеком на борту 
(объекта ОД-2)», в котором были представлены 
основные летные характеристики, компоновочная 
схема корабля-спутника, обоснование формы спу-
скаемого аппарата и вопросы его устойчивости на 
этапе спуска в атмосфере, состав оборудования, 
компоновка и система его приземления, тепловая 
защита спускаемого аппарата, тепловой режим на 
орбите, система управления и ориентации, измере-
ние и связь, программа экспериментальных работ.

 В отчете содержались выводы и рекомендации, 
которые легли в основу проектной работы по кора-
блю-спутнику, в частности: в космическом аппарате 
предлагалось разместить человека, необходимое 
служебное и научное оборудование; для первых по-
летов человека была предложена баллистическая 
схема спуска с орбиты, обеспечивающая реали-
зацию полета в наиболее сжатые сроки; в первых 
полетах в космос человек во время полета может 
находиться в спускаемом аппарате;  надежное при-

земление пилота обеспечивается программным 
катапультированием его на высоте 8–10 км;  для 
обеспечения надежности необходимо провести экс-
периментальную отработку систем космического 
аппарата в стендовых условиях, систем катапуль-
тирования и приземления, тепловой защиты в на-
турных условиях в процессе пуска моделей по «по-
логой траектории», а также объекта с животными 
вместо пилота в суборбитальном полете и объекта 
по штатной программе с животными вместо пилота 
(один-два пуска) [11].

Окончательная редакция отчета «Материалы 
предварительной проработки вопроса о создании 
спутника Земли с человеком на борту (объекта ОД-
2)» была утверждена С. П. Королевым 15 сентября 
1958 г., а с октября началась разработка отдельных 
узлов и агрегатов конструкции спутника [12, с. 4].

16 сентября С.П. Королев обратился письмом в 
Академию наук СССР и к главным конструкторам 
с предложением рассмотреть вопрос о подготов-
ке полета корабля-спутника с человеком на борту: 
«Работы, проведенные в ОКБ-1 и смежных органи-
зациях, показали, что в настоящее время имеются 
технические предпосылки, позволяющие присту-
пить к конкретной разработке спутника Земли, не-
сущего на борту человека» [13, л. 27].

В дополнение к работам по автоматическим ИСЗ 
для создания пилотируемого спутника требовалось 
создание средств обеспечения условий существова-
ния человека в космическом пространстве, а также 
средств безопасного возвращения человека на Землю.

Создание спутника с человеком не снижало ак-
туальность вопроса об автоматических ИСЗ и при 
организации работ акцент был сделан на запарал-
леливание работ по созданию спутников двух типов 
– автоматического и пилотируемого.

На первом этапе работ планировалось выпол-
нение эскизных проектов, которое должно было 
закончиться в III квартале 1959 г. проведением экс-
периментальной проверки наиболее ответственных 
элементов конструкции. Изготовление и подготовку 
к пускам первых образцов спутников обоих типов 
предполагалось выполнить в 1960 г. С.П. Королев 
предложил принять за основу построения разра-
батываемого спутника-разведчика и пилотируемо-
го космического корабля единую компоновочную 
схему. Поэтому в ОКБ-1 одновременно с проекти-
рованием пилотируемого корабля в секторе К.П. 
Феоктистова сектору Е.Ф. Рязанова было поручено 
проектирование беспилотного фоторазведчика. 

Основной прикладной задачей разрабатываемо-
го спутника стало получение данных о территории 
вероятного противника посредством оптической 
разведки. 22 апреля 1959 г. от членов Комиссии 
Президиума Совета Министров СССР по воен-
но-промышленным вопросам в ЦК КПСС в соот-
ветствии с поручением Постановления ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР от 14 марта 1959 г. № 
277-125 «О завершении работ по изделию Р-7 и 
летно-конструкторским испытаниям изделия Р-7А» 
поступили предложения о проведении работ по 
созданию ориентированного спутника-разведчика. 
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С помощью данного спутника предполагалось «…
осуществление разведки территории возможного 
противника с помощью фотографических и телеви-
зионных устройств; осуществление радиоразведки 
средств возможного противника; осуществление 
разведки военных и промышленных объектов по их 
инфракрасному излучению; осуществление целеу-
казания по объектам возможного противника» [14, 
л. 77]. Для этого предлагалось использовать тяже-
лые ИСЗ (шифр «Восток»), оснащенные необходи-
мой фотоаппаратурой, комплексом радиосредств и 
телевизионными системами. Полученные на орби-
те разведывательные данные должны были достав-
ляться на Землю в специальных капсулах. 

В целях подтверждения технических решений, 
заложенных в конструкцию спутника, решено было 
выполнить от пяти до шести экспериментальных пу-
сков для испытаний конструкции спутника, системы 
ориентации, системы управления, тормозной двига-
тельной установки, теплозащиты спускаемого аппа-
рата, телевизионной системы и фотоаппаратуры. В 
качестве ракеты-носителя для спутника-разведчика 
была выбрана космическая ракета Р-7, доказавшая 
свою надежность при пусках первых ИСЗ. Полезной 
нагрузкой во время экспериментальных полетов 
должна была быть научно-исследовательская аппа-
ратура для изучения космических лучей, исследо-
вания рентгеновского и ультрафиолетового излуче-
ния Солнца. Разработка состава аппаратуры была 
возложена на Академию наук СССР. Пуск первого 
экспериментального спутника-разведчика «Восток» 
был запланирован на конец 1959 г., а завершение 
работ по созданию спутника – к 1961 г. Выполне-
ние всех работ, связанных с созданием ориенти-
рованного автоматического спутника-разведчика, 
позволяло в дальнейшем приступить к разработке 
спутника-разведчика с человеком [23, л. 78].

Разработку и создание ориентированного ис-
кусственного спутника-разведчика (объект «Вос-
ток») необходимо было выполнить в течение 
1959–1961 гг. Для этого требовалось обеспечить 
проведение проектных, опытно-конструкторских и 
научно-исследовательских работ по созданию объ-
екта «Восток» с целью экспериментальной про-
верки принципов, закладываемых в конструкцию 
спутника-разведчика (системы ориентации, двига-
тельной тормозной установки, конструкции спускае-
мого аппарата со спутника на Землю, фотографи-
ческих и телевизионных устройств) и подготовить к 
пуску первый экспериментальный объект в 1959 г.

В ОКБ-1 проектирование пилотируемого кора-
бля-спутника, получившего заводской индекс 1К, и 
беспилотного спутника-фоторазведчика (индекс 2К) 
было организовано параллельно. Заказчиком разра-
ботки спутника-фоторазведчика было Министерство 
обороны, поэтому С.П. Королев принял решение 
разрабатывать корабль 1К как корабль-двойник фо-
торазведчика 2К. В этом случае задача проектиро-
вания бортовых систем, находящихся вне спускае-
мого аппарата, во многом являлась общей для двух 
модификаций «Востока» [15, с. 16]. Основная кон-
структорская идея состояла в том, что корабли под 

индексом 1К и его модификация 2К, ставшая про-
образом спутников фоторазведки «Зенит-2» и «Зе-
нит-4», как и пилотируемый вариант корабля-спут-
ника 3КА, получивший позднее название «Восток», 
состояли из двух основных отсеков: спускаемого 
аппарата и приборно-агрегатного отсека. Спускае-
мый аппарат сферической формы обладал тепло-
защитным покрытием. Оборудование, необходимое 
только для орбитального полета, размещалось в 
приборно-агрегатном отсеке. Там же находилась 
тормозная двигательная установка для обеспечения 
торможения и схода спутника с орбиты ИСЗ.

Срок пуска первого экспериментального спутни-
ка-разведчика дополнительным решением к поста-
новлению ЦК КПСС и Совета Министров СССР от 
22 мая 1959 г. № 569-2641 [16, л. 2–34] был пере-
несен на апрель–май 1960 г. К концу апреля в ОКБ-
1 заканчивались комплексные испытания экспери-
ментального объекта без теплозащитного покрытия 
и с неполной комплектацией бортовой аппаратурой 
(без аппаратуры фото- и радиоразведки, катапуль-
тируемой капсулы с подопытным животным, систе-
мы спасения спускаемого аппарата, системы ав-
тономной регистрации и телевизионной передачи 
изображения). 

Целью предстоящего запуска упрощенного ва-
рианта объекта являлась проверка вывода его на 
орбиту, отработка системы ориентации и функци-
онирования системы торможения. По результатам 
полета должно было состояться решение по запу-
ску объекта «Восток» с теплозащитным покрыти-
ем и полной комплектацией бортовой аппаратуры. 
Предполагалось вывести на орбиту ИСЗ спутник 
массой 4,5 тонны. После получения необходимых 
данных с борта спутника планировалось отделе-
ние от него герметической кабины массой около 2,5 
тонны. Спутник планировалось выводить на орби-
ту без защитного покрытия, чтобы при возможных 
ошибках системы выведения на траекторию спуска 
спутник сгорел бы в плотных слоях атмосферы и 
не упал на территорию иностранного государства. 
Питание аппаратуры спутника осуществлялось с 
помощью химических источников тока и солнечных 
батарей [17, л. 219]. 

В утвержденном Постановлением Президиума 
ЦК КПСС сообщении ТАСС, которое должно было 
быть распространено в средствах массовой инфор-
мации по случаю запуска спутника, отмечалось, что 
«в течение последних лет в Советском Союзе про-
водятся научно-исследовательские и опытно-кон-
структорские работы по подготовке полета человека 
в космическое пространство. Достижения Совет-
ского Союза в создании искусственных спутников 
Земли больших весов и размеров, успешное про-
ведение испытаний мощной ракеты-носителя, спо-
собной вывести на заданную орбиту спутник весом 
в несколько тонн, позволили приступить к созда-
нию и началу испытаний космического корабля для 
длительных полетов человека в космическом про-
странстве […] Запуск предназначен для отработки 
и проверки систем корабля-спутника, обеспечиваю-
щих его безопасный полет и управление полетом, 

ЩЕРБИНИН Д.Ю. ПОЛЕТ ПЕРВОГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО... 
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возвращение на Землю и необходимые условия для 
человека в полете. Этим пуском положено начало 
сложной работы по созданию надежных космиче-
ских кораблей, обеспечивающих безопасный дли-
тельный полет человека в космосе» [18, л. 56].

Запуск спутника Земли «Восток-1П» – первого 
космического корабля по программе спутников-раз-
ведчиков «Восток» был произведен 15 мая 1960 
г. Спутник был выведен на заданную орбиту ИСЗ 
(высота – 320 км, период обращения – 91 мин). Без 
учета массы последней ступени ракеты-носителя 
Р-7 масса спутника «Восток-1П» составила 4 540 
кг [19, л. 60–61]. Подачу команды на спуск спутника 
«Восток-1П» с орбиты намечено было произвести 
на четвертые-пятые сутки его полета, после чего 
он должен был войти в плотные слои атмосферы и 
сгореть над Тихим океаном. В соответствии с про-
граммой испытаний корабля-спутника  «Восток-1П» 
19 мая 1960 г. в  2 часа  52 мин московского време-
ни была дана команда на спуск [20, л. 66]. Однако 
ко времени подачи команды на выдачу тормозно-
го импульса произошло нарушение работы одного 
из приборов инфракрасной системы ориентации. 
Вследствие этого космический корабль после вы-
дачи импульса вместо торможения ускорил свое 
движение по новой, более высокой орбите. Вход в 
атмосферу не произошел. Намеченная программа 
исследований полета корабля-спутника «Восток-
1П» была закончена 19 мая 1960 года. Предполо-
жительно вход элементов конструкции корабля-
спутника «Восток-1П» в плотные слои атмосферы 
Земли состоялся только 5 сентября 1962 г. 

В результате первого экспериментального запу-
ска корабля-спутника «Восток-1П» был решен ряд 
принципиально важных научных и технических за-
дач: экспериментальным путем подтверждена на-
дежность работы ракеты-носителя на этапе старта 
и полета для выведения корабля-спутника на ор-
биту с заданной точностью; подтверждена рабо-
тоспособность системы управления и ориентации 
корабля-спутника; протестирована солнечная само-
ориентирующаяся солнечная батарея «Луч» с си-
стемой слежения. Система связи с кораблем-спут-
ником работала штатно: в телеграфном режиме 
протекала нормально; в телефонном режиме при 
осуществлении ретрансляции через аппаратуру ко-
рабля-спутника передач наземных радиостанций, 
работа проходила в шумах с большими искажения-
ми; специальные радиосредства, предназначенные 
для передачи команд на борт корабля, контроля 
орбиты его полета и передачи с борта телеметри-
ческой информации о работе различных бортовых 
систем, успешно выполнили свою задачу. В течение 
всего полета системы кондиционирования и тер-
морегулирования поддерживали в объеме кабины 
необходимые для полета человека условия. Было 
подтверждено, что основная аппаратура, предна-
значенная для осуществления спуска, спроектиро-
вана правильно и может обеспечить выполнение 
этой задачи [20, л. 67]. Несмотря на нештатное 
завершение программы полета «Восток-1П» раз-
работчикам космической техники удалось получить 

важные экспериментальные данные о состоятель-
ности использованных технических решений (отде-
ление герметической кабины от корабля-спутника, 
штатная работа системы стабилизации кабины) и 
управляемости корабля.

Полученные данные по первому полету кора-
бля-спутника показали правильность основных те-
оретических расчетов и инженерно-конструкторских 
решений, принятых при создании ориентируемого 
космического корабля. Результаты проведенной ра-
боты позволили перейти к дальнейшим этапам от-
работки схемы полета и конструкции спутника-раз-
ведчика «Восток».

После полета «Востока-1П» Постановлением ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР от 4 июня 1960 
г. № 587-238 «О плане освоения космического про-
странства на 1960 г. и первую половину 1961 года» 
были определены приоритетные направления в 
области освоения космического пространства в 
СССР в краткосрочной перспективе [21, л. 70–73]. 
Наряду с созданием боевых ракет работы по кора-
блям-спутникам были признаны важнейшими госу-
дарственными заданиями. Для их выполнения Ми-
нистерство обороны СССР должно было выделить 
Государственному комитету Совета Министров 
СССР по оборонной технике для создания в 1960 г. 
космических объектов дополнительно восемь ракет 
Р-7. Для запуска ракет Р-7А предстояло переобо-
рудовать вторую стартовую установку на 5-м науч-
но-исследовательском полигоне Министерства обо-
роны СССР в III квартале 1960 г. 

В целях обеспечения выполнения намеченного 
плана работ и сокращения временных интервалов 
при принятии важных управленческих решений 
Комиссии Президиума Совета Министров СССР 
по военно-промышленным вопросам были предо-
ставлены полномочия утверждать и корректировать 
сроки выполнения отдельных заданий по освоению 
космического пространства.

План освоения космического пространства на 
1960 г. и первую половину 1961 г. предусматривал 
начать с мая 1960 г. систематическую отработку в 
полете ориентированных спутников «Восток», пред-
назначенных для решения задач фото- и радио-
разведки, полета человека и для ряда научных ис-
следований. В 1960 г. предполагалось провести 
семь экспериментальных пусков спутников типа 
«Восток». В мае 1960 г. планировался запуск двух 
простейших спутников «Восток» с целью проверки 
вывода на орбиту, проверки системы ориентации 
и функционирования система торможения. При 
этих пусках спутники должны были выводиться на 
орбиту без защитного покрытия с тем, чтобы при 
возможных ошибках системы выведения на траек-
торию спуска спутники сгорели бы в плотных слоях 
атмосферы и не упали на территорию иностранных 
государств. В период до августа 1960 г. предполага-
лось провести пуски двух-трех спутников «Восток-1» 
для отработки аппаратуры фото- и радиоразведки, 
что давало возможность создать боевой вариант 
спутника-разведчика «Восток-2», а в течение сентя-
бря–декабря 1960 г. запустить два спутника «Вос-
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ток-3» для отработки аппаратуры, обеспечивающей 
жизнедеятельность человека в полете и отработки 
автоматической системы спасения человека в слу-
чае аварийного пуска ракеты-носителя на участке 
вывода на орбиту [21, л. 72–73]. Одновременно с 
отладкой технических средств программы кораб-
ля-спутника «Восток» велась работа по подготов-
ке космонавтов. 3 августа 1960 г. Совет Министров 
Союза ССР Постановлением «О подготовке полета 
человека в космическое пространство» утвердил 

Положение о космонавтах Союза ССР и поручил 
Министерству обороны СССР создать инфраструк-
туру, обеспечивающую подготовку космонавтов, в 
том числе Центр подготовки космонавтов СССР в III 
квартале 1960 г.

В истории науки и техники разработка спутников 
«Восток» является ярким примером решения фун-
даментальной задачи, способствовавшей укрепле-
нию научно-технического потенциала Советского 
Союза в интересах освоения космоса.

ЩЕРБИНИН Д.Ю. ПОЛЕТ ПЕРВОГО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО... 
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